

### ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ



Την 7η συνεχόμενη παράταση του, πήρε το έργο αναβάθμισης του Αεροδρομίου Ιωαννίνων "Βασιλεύς Πύρρος". Το έργο που έχει ταλαιπωρηθεί και ταλαιπωρεί για χρόνια, με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, έχει ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 29η Μαΐου 2017.

Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι « Επέκταση του κτιρίου αεροσταθμού, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, νέου συνδετηρίου τροχοδρόμου, νέου οδικού δικτύου πρόσβασης στον αερολιμένα και επέκταση διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ιωαννίνων "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ" και ανάδοχος εταιρεία είναι η ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ με έκπτωση 52%.

Το έργο πήρε την νέα παράταση λόγω καθυστερήσεων στην παραλαβή (από την ΥΠΑ και το Αεροδρόμιο στην ανάδοχο) από τις 18.4.2016 έφτασε να ολοκληρωθεί στις 5 Απριλίου 2017, ενώ ένας δεύτερος λόγος ήταν η διακοπή εργασιών για σχεδόν 3 μήνες (4.10.16-31.12.16) λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών.

Οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου αφορούν κυρίως τις εργασίες κατασκευής επέκτασης και αναδιάρθρωσης του υπάρχοντος κτιρίου, την κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης και των οδικών συνδέσεων για την έναρξη των οποίων προαπαιτούμενη είναι η μεταφορά των υπηρεσιών στον νέο Πύργο ελέγχου και η απελευθέρωση των παλαιών εγκαταστάσεων.

## Ακόμα ένα έτος παράταση για τα έργα

Συντάχθηκε απο τον/την neoiagon.es.gr

Τετάρτη, 07 Ιούνιος 2017 14:49 -

---

Το έργο δημοπρατήθηκε το 2007 με προϋπολογισμό 52εκ.ευρώ ενώ τα έργα ξεκίνησαν το ίδιο έτος με αρχικό χρονικό ορόσημο το 2011. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών έκτασης 43.000 τμ. Οι εργασίες κατασκευής του τροχοδρόμου καθώς και των τμημάτων σύνδεσης του νέου δαπέδου στάθμευσης με το υφιστάμενο, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την οδοστρωσία.